UN PROYECTO HISTÓRICO EN MARIN CITY

CRONOGRAMA ESTIMADO DE REVITALIZACIÓN

Solicitud RAD, Avisos a los Residentes y Aprobación de HUD Octubre - Diciembre de 2024

> Reuniones Comunitarias/Acuerdo de Opción/ Reuniones de Bienestar

Enero - Abril de 2025

Solicitud de Créditos Fiscales Enviada -

Fase 1

ESTAMOS

AQUI

Mayo 2025

MDA / Financiamiento Preliminar Anuncio de Adjudicación – Fase 1 Junio 2025

Reuniones Individuales con Residentes -Fase 1 Junio - Agosto 2025

Anuncio Final de Financiamiento – Fase 1 y Reunión Comunitaria

Agosto 2025

Planificación de Reubicación Temporal -Fase 1 Julio de 2025 - Enero de 2026

Aviso de 90 Días para Reubicación Temporal Fase 1 Octubre 2025

Firma de Nuevos Contratos de Alquiler – Fase 1


Octubre de 2025 - Enero de 2026

Inicio de Revitalización - Fase 1 Febrero de 2026

Revitalización Completa - Fase 1 Febrero de 2027

Fases 2 y 3 de Revitalización Por Determinar

PLAN DE FASES











Para preguntas, llame a la línea de buzón de voz disponible las 24 horas al (707) 324-1943 o envíe un correo electrónico a GGV-Project@burbankhousing.org



