


MỐC THỜI GIAN KHÔI PHỤC DỰ KIẾN

- Đơn đăng ký RAD, Thông báo cho
Cư dân và Phê duyệt của HUD
Tháng 10 - Tháng 12 năm 2024
- Các Cuộc họp Cộng đồng/Thỏa thuận Quyền chọn/
Các Cuộc họp dành cho Cư dân đủ điều kiện
Tháng 1 - Tháng 4 năm 2025
- Đơn xin Tín Thuế đã Nộp –
Giai đoạn 1
Tháng 5 năm 2025
- MDA/Khoản Tài trợ Sơ bộ
được Công bố – Giai đoạn 1
Tháng 6 năm 2025
- Các Cuộc họp Trực tiếp với Cư dân –
Giai đoạn 1
Tháng 6 - Tháng 8 năm 2025
- Khoản Tài trợ Chính thức được Công
bố – Giai đoạn 1 & Cuộc họp Cộng
đồng Tháng 8 năm 2025
- CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂY

Lập kế hoạch Chuyển chỗ Tạm thời –
Giai đoạn 1
Tháng 7 năm 2025 - tháng 1 năm 2026
- Thông báo 90 Ngày về Di
chuyển Tạm thời – Giai đoạn 1
Tháng 10 năm 2025
- Ký kết Hợp đồng Thuê Mới – Giai đoạn 1
Tháng 10 năm 2025 - tháng 1 năm 2026
- Việc khôi phục Bắt đầu – Giai đoạn 1
Tháng 2 năm 2026
- Revitalization Complete – Phase 1
Tháng 2 năm 2027
- Giai đoạn Khôi phục 2 & 3
TBD (Sẽ được xác định sau)

KẾ HOẠCH CHIA GIAI ĐOẠN



Chú thích Đã hoàn thành Đang tiến hành Sắp tới

Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi tới đường dây nóng thư thoại
24 giờ (707) 324-1943 (707) 324-1943 hoặc gửi email tới
GGV-Project@burbankhousing.org

